CREATION DE SITE WEB

19 avr. 2023

BURKINA TECH

http://

Chef de projet Eudes YELYAORE, Bernard SOROGO

Dates du projet 19 avr. 2023 - 25 avr. 2023

Avancée0%Tâches7Ressources7

La refonte en landing page du site web de BURKINA-TECH

Tâches


Nom	Date de début	Date de fin	
PHASE 01	19/04/23	19/04/23	
RECHERCHE DE RESSOURCES	19/04/23	19/04/23	
MAQUETTAGE	19/04/23	19/04/23	
PHASE 02	20/04/23	20/04/23	
VALIDATION DU CLIENT	20/04/23	20/04/23	
PHASE 03	20/04/23	24/04/23	
CODAGE DU SITE	20/04/23	24/04/23	

Ressources

Nom	Rôle par défaut
Eudes YELYAORE	Chef de projet
Bernard SOROGO	Designer
Eudes YELYAORE	Developpeur
Bernard SOROGO	Chef de projet
Eudes YELYAORE	Designer
Bernard SOROGO	Developpeur
Mr Dominique BAGRE	Client

Diagramme de Gantt





VOTRE PARTENAIRE DE PROXI

	Nom	Date de déb	Date de fin						
= •	PHASE 01	19/04/23	19/04/23		PHASE 01	[1 Jour(s)]			
	RECHERCHE DE RESSOU	. 19/04/23	19/04/23	RECHERCHE DE { Eudes YELYAORE},Be		[1 Jour(s)]			
	MAQUETTAGE	19/04/23	19/04/23	{ Eudes YELYAORE,Ber	MAQUETTAGE ard SOROGO)	[1 Jour(s)]			
- •	PHASE 02	20/04/23	20/04/23		,	PHASE 02	[1 Jour(s)]		
	 VALIDATION DU CLIENT 	20/04/23	20/04/23			N DU CLIENT nique BAGRE}	[1 Jour(s)]		
Ξ 0	PHASE 03	20/04/23	24/04/23		,			PHASE 03	[3 Jour(s)]
	 CODAGE DU SITE 	20/04/23	24/04/23		ì	∫ Fudes V		DAGE DU SITE	[3 Jour(s)]

Diagramme des Ressources

Semaine 16 Semaine 17

VOTRE PARTENAIRE DE

INUIII	Noie pai deladi	
	Chef de projet	200%
Bernard SOROGO	Designer	200%
Eudes YELYAORE	Developpeur	
Bernard SOROGO	Chef de projet	
Eudes YELYAORE	Designer	
Bernard SOROGO	Developpeur	
	Client	

F